

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Емец Валерий Сергеевич  
Должность: Директор филиала  
Дата подписания: 18.10.2024 14:55:35  
Уникальный программный ключ:  
f2b8a1573c931f1098cfe699d16e6d94fc1f35d7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Рязанский институт (филиал)  
Московского политехнического университета

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Рязанского института  
(филиал) Московского  
политехнического  
университета  
В.С.Емец  
«08» 2024 г.

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**сформированности компетенции УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»**

Разработан в соответствии с ФГОС 38.04.01 «Экономика»  
профиль подготовки **Бизнес-анализ в экономике и финансах**  
квалификация **Магистр**

Рязань 2024

**Вопросы для оценки сформированности компетенции**  
**УК-2 - «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»**

**Компетенция формируется дисциплинами:**

Дисциплина	Семестр
Управление инвестиционными проектами	4

**Вопросы и задания по дисциплине «Управление инвестиционными проектами»**

1. Приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта называется ...
2. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей называется...
3. Жизненный цикл проекта – это время...
4. Что такое инициация проекта?
5. Инвестор и заказчик проекта  
Выберите один ответ:
  - a. всегда одно и то же лицо
  - b. всегда разные лица
  - c. могут быть одним и тем же лицом
6. Фазы жизненного цикла проекта:  
Выберите один ответ:
  - a. планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация
  - b. строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция
  - c. задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов
  - d. прединвестиционная, инвестиционная, завершающая
7. Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования — это его ...  
Выберите один ответ:
  - a. Программа
  - b. видение
  - c. стратегия
  - d. миссия
8. Кто такие стейкхолдеры проекта?
9. Как называется методика целеполагания, в соответствии с которой цели проекта должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми, соотносимыми с конкретным периодом времени?
10. Генеральный проектировщик – это организация, ответственная за ...

11. Вложение средств в процесс создания новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих основных фондов называется ...
12. В соответствии с федеральным законом "Об инвестиционной деятельности" денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, называются ...
13. Что такое реальные инвестиции?
14. Что такое финансовые инвестиции?
15. Вложение денежных средств в акционерный капитал перспективных быстроразвивающихся инновационных предприятий называется...
16. Объектами капитальных вложений являются  
Выберите один ответ:
  - a. инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.
  - b. находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества.
  - c. ценные бумаги и прочие финансовые активы.
17. Основными формами инвестиционных проектов являются  
Выберите один ответ:
  - a. новое строительство
  - b. реконструкция
  - c. модернизация
  - d. все перечисленное
18. Какая фаза проекта включает в себя поиск бизнес-идей, предварительную разработку проекта, оценку технико-экономической и финансовой привлекательности, принятие решения о целесообразности проекта?
19. Какая фаза проекта включает в себя технико-экономическое обоснование проекта, основные работы по проекту, значительную часть инвестиций проекта?
20. Управление инвестиционным проектом:
  - a. процесс управления людскими, финансовыми и материальными ресурсами в течение всего цикла реализации проекта.
  - b. применение современных методов реализации проекта.
  - c. выполнение календарных планов по освоению денежных средств и по вводу в действие производственных мощностей.
  - d. процесс непрерывно принимаемых решений и разрешение проблем, связанных с отклонением от календарного плана реализации проекта.
21. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры
  - a. Матричная
  - b. Функциональная
  - c. Линейно-функциональная

- d. Дивизиональная
22. Инновационные проекты отличаются ...
23. Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...
- не выходит за рамки жизненного цикла проекта
  - меньше 3 лет
  - выходит за рамки жизненного цикла проекта
  - не определен
24. Совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его элементами, называется...
25. Внешнее окружение самой компании, которое влияет на проект опосредованно, путем влияния на компанию, к которым относятся природные и климатические факторы, экономическая ситуация, политическая ситуация, технологические факторы, налоговое законодательство, называется ....
26. Внешнее окружение проекта, включающее такие факторы воздействия на проект, как руководство, финансы, сбыт, производство, обеспечение материалом, оборудованием, называется ...
27. Совокупность содержательно связанных друг с другом проектов, управление которыми координируется для достижения преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности, называется...
28. Набор проектов, программ или других работ (не связанных содержательно), объединенных вместе с целью эффективного управления ими в интересах стратегических целей организации или проектной команды, называется ...
29. Метод освоенного объема дает возможность ....
30. Что является результатом проекта?

Ключ:

№ вопроса	Ответ
1.	Управление проектами
2.	проектом
3.	от начала проекта до его полного завершения
4.	формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта
5.	С
6.	D
7.	D
8.	Группы лиц, заинтересованных в реализации проекта
9.	SMART-тест
10.	выполнение комплекса проектных и изыскательских работ по проектируемому объекту на основании договора с организациями-заказчиками
11.	капитальными вложениями
12.	инвестициями

13.	вложение средств в реальный (основной и оборотный) капитал
14.	вложение капитала в различные финансовые инструменты (ценные бумаги)
15.	венчурными инвестициями
16.	В
17.	Д
18.	прединвестиционная фаза проекта
19.	инвестиционная фаза проекта
20.	А
21.	А
22.	высокой степенью неопределенности и рисков
23.	процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания
24.	окружающей средой проекта
25.	дальним окружением проекта
26.	ближним окружением проекта
27.	программой проекта
28.	портфелем проектов
29.	выявить перерасход или экономию проектного бюджета
30.	уникальный продукт или услуга, получаемые в ходе реализации проекта

### **Методика оценки сформированности компетенции**

Оценка сформированности компетенции проводится по 100 – бальной системе.

#### **Схема оценивания**

Шкала оценивания	Критерии оценивания
<b>Пороговый уровень</b> (как обязательный для всех выпускников по завершении освоения ОП ВО) – <i>оценивается по шкале 53-79 баллов (оценка «удовлетворительно»)</i>	Характерно частичное знание. Количество верных ответов заключается в интервале 16 - 23 вопроса.
<b>Повышенный продвинутый уровень (относительно порового уровня)</b> – <i>оценивается по шкале 80-92 балла (оценка «хорошо»)</i>	Характерно сформированное, но содержащее отдельные пробелы знание. Количество верных ответов заключается в интервале 24 - 27 вопроса.
<b>Повышенный превосходный уровень (относительно порового уровня) – 93-100 баллов (оценка «отлично»)</b>	Характерно полностью сформированное знание. Количество верных ответов заключается в интервале 28 - 30 вопроса.