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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, направленных 

на развитие навыков исследовательской деятельности / проектной деятельности или форми-

рование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий и т.п. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Организация строительного производства» у обу-

чающегося формируются следующие профессиональных компетенции ОПК-8, ОПК-9. 

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов обучения по 

данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Основание 

(ПС)  

для ПК 

ОПК-8. Спосо-

бен осуществ-

лять и контро-

лировать тех-

нологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с 

учетом требо-

ваний произ-

водственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя из-

вестные и но-

вые техноло-

гии в области 

строительства 

и строительной 

индустрии 

ОПК-8.1. 

Контроль результатов 

осуществления этапов 

технологического про-

цесса строительного 

производства и строи-

тельной индустрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.2. 

Составление норматив-

но-методического до-

кумента, регламенти-

рующего технологиче-

ский процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.5. 

Подготовка документа-

ции для сдачи/приёмки 

законченных ви-

Знать: методы контроля ре-

зультатов осуществления эта-

пов технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии 

Уметь: выполнять контроль ре-

зультатов осуществления эта-

пов технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии 

Владеть: навыками контроля 

результатов осуществления 

этапов технологического про-

цесса строительного производ-

ства и строительной индустрии. 

Знать: методы составления 

нормативно-методического до-

кумента, регламентирующего 

технологический процесс 

Уметь: составлять норма-

тивно-методические докумен-

ты, регламентирующеие техно-

логический процесс 

Владеть: навыками составле-

ния нормативно-методического 

документа, регламен-

тирующего технологический 

процесс 

 

Знать: документацию для сда-

чи/приёмки законченных ви-

дов/этапов работ (продукции 

Уметь: выполнять подготовку 
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дов/этапов работ (про-

дукции) 

 

документации для сда-

чи/приёмки законченных ви-

дов/этапов работ (продукции 

Владеть: навыками подготовки 

документации для сда-

чи/приёмки законченных ви-

дов/этапов работ (продукции 

ОПК-9. Спосо-

бен организо-

вывать работу 

и управлять 

коллективом 

производ-

ственного под-

разделения ор-

ганизаций, 

осуществляю-

щих деятель-

ность в обла-

сти строитель-

ства, жилищ-

нокоммуналь-

ного хозяйства 

и/или строи-

тельной инду-

стрии 

ОПК-9.1. Составление 

перечня и последова-

тельности выполнения 

работ производствен-

ным подразделением  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-9.2. 

Определение потребно-

сти производственного 

подразделения в мате-

риально-технических и 

трудовых ресурсах 

 

 

Знать: правила составления пе-

речня и последовательности 

выполнения работ про-

изводственным подраз-

делением 

Уметь: составлять перечнь и 

последовательность выполне-

ния работ производственным 

подразделением 

Владеть: навыками составле-

ния перечня и последователь-

ности выполнения работ произ-

водственным подразделением 

 

Знать:правила определения по-

требности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых ресур-

сах 

Уметь: определять потреб-

ности производственного под-

разделения в материально-

технических и трудовых ресур-

сах 

Владеть: навыками  определе-

ния потребности производ-

ственного подразделения в ма-

териально-технических и тру-

довых ресурсах 

 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация строительного производства» входит в состав дисциплин 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 08.03.01 Строительство.  

Дисциплины, на освоении которых базируется дисциплина «Организация строительно-

го производства» Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений, 

 Правоведение (основы законодательства в строительстве) 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-

зультате изучения дисциплины «Организация строительного производства»:  

 Реконструкция сооружений, 

 Экономика строительства 

 Основные положения дисциплины в дальнейшем будут использованы при прохожде-

нии практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины «Организация строительного производства» состав-

ляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часа. 

Объем дисциплины «Организация строительного производства» в академических часах 

с распределением по видам учебных занятий указан в таблицах 3 и 4 для очной и очно- заоч-

ной форм обучения соответственно. 

 

Таблица 3 − Объем дисциплины «Организация строительного производства» в акаде-

мических часах (для очной формы обучения) 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с использо-

ванием элементов электронного обучения) 

 

Общая трудоемкость дисциплины, час  108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

36/ 36 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной ин-

формации педагогическими работниками) 

18 / 18 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

18 / 18 

лабораторные работы - / - 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 72/ 72 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины 36 / 36 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы  36 / 36 

Контроль (часы на экзамен, зачет) - / - 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

Таблица 4 − Объем дисциплины «Организация строительного производства» в академиче-

ских часах (для очно-заочной формы обучения) 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с использо-

ванием элементов электронного обучения) 

 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

28 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной ин-

формации педагогическими работниками) 

14 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

14 

лабораторные работы - / - 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 80 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины 43 / 43 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы  49 / 49 

Контроль (часы на экзамен, зачет) - / - 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

3.1. Содержание дисциплины «Организация строительного производства», 

структурированное по темам, для студентов очной формы обучения  

 

 

Таблица 4 – Разделы дисциплины «Организация строительного производства» и их трудоем-

кость по видам учебных занятий (для очной формы обучения) 



5 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Седьмой семестр 

1 Основы организации строи-

тельства и строительного 

производства        
8 2 2  4 

Устный 

опрос 

 

2  Организационные структу-

ры управления строитель-

ным производством        
8 2 2  4 

Устный 

опрос 

 

3 Основы поточной организа-

ции строительства  18 2 2  14 

Устный 

опрос 

 

4  Организация проектирова-

ния и изысканий в строи-

тельстве. Подготовка строи-

тельного производства  

16 2 2  12 

Устный 

опрос 

 

5 Организация и календарное 

планирование в строитель-

стве  
18 2 2  14 

Устный 

опрос 

 

6 Моделирование в организа-

ционно-технологическом 

проектировании         
20 2 2  16 

Устный 

опрос 

 

7 Проектирование строитель-

ных генеральных планов  36 4 4  28 

Устный 

опрос 

 

8  Организация материально-

технического обеспечения 

строительного производства 
14 2 2  10 

Устный 

опрос 

 

 Форма аттестации       Экз. 

 Всего часов по дисциплине  108 18 18  72 Устный 

опрос 
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Таблица 5 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий (для очно-

заочной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Пятый  семестр 

1 Основы организации строи-

тельства и строительного про-

изводства        

5.5 0.5   5 Устный опрос  

2  Организационные структуры 

управления строительным 

производством         

 7.5 0.5 1  6 Устный опрос 

Устный опрос 

 

 

3 Основы поточной организа-

ции строительства  
17.5 0.5 1  16 

4  Организация проектирования 

и изысканий в строительстве. 

Подготовка строительного 

производства  

11.5 0.5 1  10 Устный опрос  

5 Организация и календарное 

планирование в строительстве  
11.5 0.5 1  10 Устный опрос  

6 Моделирование в организаци-

онно-технологическом проек-

тировании         

11.5 0.5 1  10 Устный опрос  

7 Проектирование строитель-

ных генеральных планов  
31 2 4  25 Устный опрос  

8  Организация материально-

технического обеспечения 

строительного производства 

12 1 1  10 Устный опрос  

 Форма аттестации       Эк-

замен 

 Всего часов по дисциплине  108 14 14  80   

 

3.2 Содержание дисциплины «Организация строительного производства», струк-

турированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 5, содержание практических за-

нятий – в таблице 6,  

Таблица 5 – Содержание лекционных занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы  дисциплины 

1 Основы организации 

строительства и строи-

тельного производства        

Общие положения, основные термины и их определения. 

Строительные организации (организационные формы 

собственности). Участники строительства. Продукция 

строительного производства 

2  Организационные струк-

туры управления строи-

Структура органов управления строительной организаци-

ей. Формы управления строительными организациями. 
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тельным производством         

 

Функции аппарата управления строительными организа-

циями. Совершенствование организационных форм 

управления строительным производством. 

3 Основы поточной органи-

зации строительства  

Общие принципы проектирования потока и расчетные 

параметры. Ритмичные потоки (равноритмичные и крат-

норитмичные потоки, проектирование и расчет парамет-

ров). Неритмичные потоки (потоки с однородным и неод-

нородным изменением ритма, проектирование и расчет 

параметров)Специфика поточного метода при строитель-

стве линейно-протяженных сооружений.  Экономическая 

эффективность поточного метода строительства. 

4  Организация проектиро-

вания и изысканий в стро-

ительстве. Подготовка 

строительного производ-

ства  

Задачи и организация проектирования. Этапы и стадии 

проектирования. Организационно-технологическое про-

ектирование (состав и содержание ПОС, ППР Подготовка 

к строительству объекта Подготовка к производству 

строительно-монтажных работ .Применение экономико-

математических методов и ЭВМ для решения задач под-

готовки строительного производства 

5 Организация и календар-

ное планирование в стро-

ительстве  

Построение календарного плана строительства объекта 

(специфика для жилых и промышленных объек-

тов).Организация и календарное планирование  строи-

тельства комплекса объектов. Специфика календарного 

планирования в составе ПОС и ППР. 

6 Моделирование в органи-

зационно-

технологическом проек-

тировании         

Модели, применяемые в организации строительства. Се-

тевое планирование. Построение сетевого графика в мас-

штабе времени. Корректировка сетевых графиков 

7 Проектирование строи-

тельных генеральных пла-

нов  

Назначение и виды стройгенпланов. Размещение монтаж-

ных кранов и подъемников, общие положения. Устрой-

ство временных дорог. Организация приобъектных скла-

дов .Временные здания на строительных площадках. 

Временные инженерные сети .Использование постоянных 

сетей в период строительства. 

8  Организация материаль-

но-технического обеспе-

чения строительного про-

изводства 

 

Основные   принципы организации и развития матери-

ально-технической базы строительства. Организационно- 

технологическая надежность систем управления. Основ-

ные факторы, определяющие ОТН. Резервирование. Ви-

ды резервов. Резервирование  в организационно- техно-

логическом проектировании. Структура управления про-

мышленными предприятиями строительных организаций. 

 

Таблица 6 – Содержание практических занятий (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Организационные струк-

туры управления строи-

тельным производством         

Основные элементы, правила построения структур 

управления в строительстве. Типы структур управления, 

оценка их экономической эффективности. 

2 Основы поточной органи-

зации строительства 

 Общие принципы проектирования поточного способа 

производства . Расчетные   параметры потока. Построение 

линейных графиков, циклограмм и диаграмм ресурсов 

равноритмичного потока). Основные принципы организа-

ции потока с кратным ритмом и неритмичного потока. 

Пример построения  линейного графика и циклограммы 

3 Организация проектиро-

вания и изысканий в стро-

ительстве. Подготовка 

Разработка исполнительной документации 
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№ 

п/п 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

строительного производ-

ства 

4 Организация и календар-

ное планирование в стро-

ительстве 

Основные элементы  и правила построения календарных 

планов строительства комплексов зданий и сооружений . 

5 Моделирование в органи-

зационно-

технологическом проек-

тировании         

Основные элементы  и правила построения сетевого гра-

фика. Примеры расчета сетевых графиков . 

 

6 Проектирование строи-

тельных генеральных пла-

нов 

Определение зон влияния  башенных и стреловых кранов. 

 Разработка строительного генерального плана .                  

7 Организация материаль-

но-технического обеспе-

чения строительного про-

изводства 

 

Расчет количества автотранспортных средств на стадии 

ПОС и ППР . 

 Расчет потребности  в тепле на технологические нужды 

для выполнения работ в зимних условиях. 

Расчет количества потребности в стр. материалах на ста-

дии ПОС и ППР. 

 

Таблица 7 – Содержание лекционных занятий (очно-заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы  дисциплины 

1 Основы организации 

строительства и строи-

тельного производства        

Общие положения, основные термины и их определения. 

Строительные организации (организационные формы соб-

ственности). Участники строительства. Продукция строи-

тельного производства 

2  Организационные струк-

туры управления строи-

тельным производством         

 

Структура органов управления строительной организаци-

ей. Формы управления строительными организациями. 

Функции аппарата управления строительными организаци-

ями. Совершенствование организационных форм управле-

ния строительным производством. 

3 Основы поточной органи-

зации строительства  

Общие принципы проектирования потока и расчетные па-

раметры. Ритмичные потоки (равноритмичные и кратно-

ритмичные потоки, проектирование и расчет параметров). 

Неритмичные потоки (потоки с однородным и неоднород-

ным изменением ритма, проектирование и расчет парамет-

ров)Специфика поточного метода при строительстве ли-

нейно-протяженных сооружений.  Экономическая эффек-

тивность поточного метода строительства. 

4  Организация проектиро-

вания и изысканий в стро-

ительстве. Подготовка 

строительного производ-

ства  

Задачи и организация проектирования .Этапы и стадии 

проектирования. Организационно-технологическое проек-

тирование (состав и содержание ПОС, ППР Подготовка к 

строительству объекта Подготовка к производству строи-

тельно-монтажных работ .Применение экономико-

математических методов и ЭВМ для решения задач подго-

товки строительного производства 

5 Организация и календар-

ное планирование в стро-

ительстве  

Построение календарного плана строительства объекта 

(специфика для жилых и промышленных объек-

тов).Организация и календарное планирование  строитель-

ства комплекса объектов. Специфика календарного плани-

рования в составе ПОС и ППР. 

6 Моделирование в органи-

зационно-

Модели, применяемые в организации строительства. Сете-

вое планирование. Построение сетевого графика в масшта-
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№ 

п/п 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы  дисциплины 

технологическом проек-

тировании         

бе времени. Корректировка сетевых графиков 

7 Проектирование строи-

тельных генеральных пла-

нов  

Назначение и виды стройгенпланов. Размещение монтаж-

ных кранов и подъемников, общие положения. Устройство 

временных дорог. Организация приобъектных складов 

.Временные здания на строительных площадках. Времен-

ные инженерные сети. Использование постоянных сетей в 

период строительства. 

8  Организация материаль-

но-технического обеспе-

чения строительного про-

изводства 

 

Основные   принципы организации и развития матери-

ально-технической базы строительства. Организационно- 

технологическая надежность систем управления. Основ-

ные факторы, определяющие ОТН. Резервирование. Виды 

резервов. Резервирование  в организационно- технологи-

ческом проектировании. Структура управления промыш-

ленными предприятиями строительных организаций. 

 
Таблица 8 – Содержание практических занятий (очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Организационные струк-

туры управления строи-

тельным производством         

Основные элементы, правила построения структур 

управления в строительстве. Типы структур управления, 

оценка их экономической эффективности. 

2 Основы поточной органи-

зации строительства 

 Общие принципы проектирования поточного способа 

производства. Расчетные   параметры потока. Построение 

линейных графиков, циклограмм и диаграмм ресурсов 

равноритмичного потока). Основные принципы организа-

ции потока с кратным ритмом и неритмичного потока. 

Пример построения  линейного графика и циклограммы 

3 Организация проектиро-

вания и изысканий в стро-

ительстве. Подготовка 

строительного производ-

ства 

Разработка исполнительной документации 

4 Организация и календар-

ное планирование в стро-

ительстве 

Основные элементы  и правила построения календарных 

планов строительства комплексов зданий и сооружений . 

5 Моделирование в органи-

зационно-

технологическом проек-

тировании         

Основные элементы  и правила построения сетевого гра-

фика. Примеры расчета сетевых графиков . 

 

6 Проектирование строи-

тельных генеральных пла-

нов 

Определение зон влияния  башенных и стреловых кранов  

. Разработка строительного генерального плана .                  

7 Организация материаль-

но-технического обеспе-

чения строительного про-

изводства 

 

Расчет количества автотранспортных средств на стадии 

ПОС и ППР . 

 Расчет потребности  в тепле на технологические нужды 

для выполнения работ в зимних условиях. 

Расчет количества потребности в стр. материалах на ста-

дии ПОС и ППР. 

 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образователь-

ные технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися 

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучаю-

щихся и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде института (далее - ЭИОС). В случае 

проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием 

учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной рабо-

те.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, роле-

вых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в 

форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых ин-

ститутом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение; 

- проблемное обучение; 

- разбор конкретных ситуаций; 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по дис-

циплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студен-

тов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которы-

ми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти. Максимальное количество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежу-

точной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами. Студентам, набрав-

шим в ходе текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и выпол-

нившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению преподава-

теля без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со 

шкалой оценки результатов освоения дисциплины.  

Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если тео-

ретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; сво-

бодно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих примене-

ния знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соот-

ветствует повышенному уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоре-

тическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент после-

довательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требо-

ваниями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятель-

ность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 

85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении 

заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, каче-

ство выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их вы-

полнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 
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4.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на заня-

тиях лекционного типа 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках 

каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты 

на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций явля-

ются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лаборатор-

ным работам и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материа-

ла. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 

 

4.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабо-

раторных работах 
Подготовку к каждой лабораторной работе студент должен начать с ознакомления с 

планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Каждая выполненная 

работа с оформленным отчетом по ней подлежит защите преподавателю.  

 При оценивании лабораторных работ учитывается следующее: 

 качество выполнения экспериментально-практической части работы и степень соот-

ветствия результатов работы заданным требованиям; 

 качество оформления отчета по работе; 

 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

 

4.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на заня-

тиях практического (семинарского) типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основ-

ные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является об-

суждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопро-

сов по учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины. 

 

4.5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным заняти-

ям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисци-

плине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в 

качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка ма-

териалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, 

представленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут ис-

пользовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  

обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения дис-

циплины, а также доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к 

электронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС) и электронной биб-

лиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-

методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы 

при изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основ-

ным видом учебной деятельности. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде электронных ре-

сурсов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, используемая в печатном 

виде, представлена в научной библиотеке университета в объеме не менее 0,25 экземпляров 

на одного обучающегося.  

 

Основная литература 

1. Основы организации и  управления в строительстве (курс лекций) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2013. - 129 с. 

 https://e.lanbook.com/book/71388 

2. Основы организации и  управления в строительстве : Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 

2016. — 62 с. 

          https://e.lanbook.com/book/91673 

 

Дополнительная литература 

1. Красильникова, Г. В. Основы организации и управления в строительстве : учебное 

пособие : [16+] / Г. В. Красильникова ; Поволжский государственный технологический уни-

верситет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. 

– 206 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399 

2.Дикман А.В. Организация  строительного производства. – М.: АСВ, 2002.-512с. 

 
Нормативно-техническая документация 

1. СНиП 12-01-2004. Организация строительства / Росстрой России. - М. : 

[б. и.], 2004. – 25 с. 

2. СНиП 1.04.03 - 85*. Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений : в 2 ч. / Госстрой СССР, 

Госплан СССР. - М. : АПП ЦИТП, 1991. – Ч. 1-2. 

3. Единые нормы и расценки. ЕниР. 1987 / Госстрой СССР. – М. : Строй- 

издат, 1987 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, ин-

тернет-ресурсы  

1. БИЦ Московского политехнического университета [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://lib.mospolytech.ru/ - Загл. с экрана. 

2. ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/ - Загл. с экрана. 

3.  Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://lanbook.com/ - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://urait.ru/- Загл. с экрана. 

5. Расчет строительных конструкций при курсовом проектировании (чертежи, узлы со-

оружений): AutoCAD, ArchiCAD. 

6. Программные комплексы расчета конструкций на ЭВМ (вопросы моделирования при 

выполнении расчетов строительных конструкций) – «Лира 9.4»; «BASE». 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с ис-

пользованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно распро-

страняемого), в том числе отечественного производства: 
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 OC Windows 7;  

 Microsoft Office 2013; 

 AutoCAD;  

 ArchiCAD; 

 ПК «Лира 9.0» 

 ПК «BASE» 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного обо-

рудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации 

по темам лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной 

программе дисциплины. 

 Занятия практического типа. Учебные аудитории для занятий практического типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного обо-

рудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

  

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные ме-

белью и техническими средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде института. Для организации самостоятель-

ной работы обучающихся используются:  

 - компьютерные классы института; 

 - библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с досту-

пом к базам данных и сети Интернет. 

 Электронная информационно-образовательная среда института (ЭИОС). Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС) из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", как на территории института, так и вне ее.  

ЭИОС института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 
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Таблица 20 – Перечень аудиторий и оборудования 
Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

Ауд. № 213, 

главный корпус 

(ул. Право-

Лыбедская, 

26/53). 

 Аудитория для 

практических и 

семинарских за-

нятий 

Аудитория для 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации                                                                        

Лекции; практические 

занятия 

Поточная аудитория: 

- комбинированные сидения с письменным ме-

стом, классная доска, кафедра для преподавателя 

Ауд. № 212, 

главный корпус 

(ул. Право-

Лыбедская, 

26/53). 

 Аудитория для 

практических и 

семинарских за-

нятий 

Аудитория для 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций     

Практические занятия, 

самостоятельная рабо-

та студентов, курсовое 

проектирование 

Поточная аудитория 

-столы, стулья, классная доска, кафедра для пре-

подавателя 

 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 

7.1.1 Типовые вопросы для письменного опроса 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации по дисци-

плине 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине экзамен и зачет с оцен-

кой.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Основы организации строительного производств 
1.1 Отраслевые особенности предприятий, зданий и сооружений. 

1.2 Специфические закономерности в организации строительного производства 

1.3 Страхование строительно-монтажных работ и услуг. 

1.4 Управление инвестициями. Функции управления инвестиционной деятельностью. 

1.5 Система подготовки строительного производства. 

1.6 Работы  подготовительного периода. 

1.7 Возможные технические риски в строительном деле. 

    

 2.Организационно-технологическая документация. 
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2.1 Этапы подготовки строительного производства. 

2.2 Общая подготовка строительного производства. 

2.3Этапы подготовки строительной организации. 

2.4 Что входит в состав ПОС. 

2.5 Какова задача ППР. 

2.6 Мероприятия оперативно-производственного планирования. 

2.7Внешне- и внутриплощадочные подготовительные работы. 

  3. Организационные структуры управления строительным производством. 

3.1 Структура органов управления (по горизонтали и по вертикали). 

3.2 Линейные и функциональные структуры СМО, сравнительная характеристика. 

  4. Организация проектных и изыскательных работ  в строительстве. 

4.1 Проектные и изыскательские организации. 

4.2 Организация проектирования в строительстве. Стадийность проектирования 

4.3 Изыскательские работы. Экономические изыскания.  Инженерные изыскания. 

   5. Основы поточной организации строительства. 

5.1 Поточный метод строительства, его особенности. 

5.2 Общие принципы проектирования потока. 

5.3 Классификация потоков. 

5.4 Расчетные параметры потока. 

   6. Организация и календарное планирование отдельных зданий и сооружений. 

6.1 Общие положения, назначение  календарного плана. 

6.2 Порядок разработки КП. 

6.3 Исходные данные для разработки КП в составе ППР. 

6.4 Порядок выполнения расчетной и графической части КП. 

7. Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов. 

7.1 Сетевое моделирование строительного производства. 

7.2 Правила построения сетевого графика. 

7.3 Элементы сетевого графика. Понятия «работа», «событие», «ожидание», «путь». 

7.4 Временные параметры сетевого графика. 

   8. Общие принципы проектирования стройгенпланов. 

8.1 Назначение и виды стройгенпланов. 

8.2 Общие принципы проектирования стройгенпланов. 

8.3 Объектный стройгенплан: исходные данные, графическая часть, расчетно- 

     пояснительная записка. 

8.4 Объектный стройгенплан: порядок проектирования. 

8.5 Установка башенных и самоходных кранов вблизи котлованов и траншей. 

8.6 Установка башенных и самоходных кранов вблизи котлованов и траншей 

      с неукрепленными откосами . 

8.7 Привязка монтажных кранов и подъемников при проектировании СГП. 

8.9 Горизонтальная привязка кранов и кранового оборудования. 

8.10 Определение безопасных зон ведения работ на стройплощадке. 

8.11 Условия ограничений в работе кранов. 

8.12 Электроснабжение строительной площадки. 

8.13 Расчет количества прожекторов на СГП. 

8.14 Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке. 

8.15 Временные здания и сооружения. Расчет потребного количества временных зданий и 

сооружений. 

 8.16 Организация приобъектных  складов. 

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента 

(его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты вос-

приятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифло-

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство                                  

(бакалавриат), утвержденным приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации № 481 от 31.05.2017 года, зарегистрированным 

в Минюсте 23.06.2017 рег. номер N 47139 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021);  

- учебным планом (очной, очно-заочной формам обучения) по направле-

нию подготовки 08.03.01 Строительство. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Автор: Г.В. Маношкина, старший преподаватель кафедры «Промышлен-

ное и гражданское строительство»  
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Промышленное и граждан-

ское строительство» (протокол № 11 от 30.06.2023).  

 

 

 
 

 


